JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 192 REGIAO
COORDENADORIA DE MANUTENCZ\O E PROJETOS - CMP
Av. da Paz, 1914 - Anexo Il - Centro, CEP: 57020-440, Macei6-AL
Fones: (82) 2121-8340 - 2121-8345 - e-mail: paulo.tarso@trt19.gov.br
REF. Proc. Adm. 33.086/2013 - "Contratacdo de empresa de engenharia para a execug¢do da segunda etapa

RELATORIO DA 92 MEDICAO
(APURADA ENTRE 04/02/2016 a 14/02/2016)

Em vistoria a obra da segunda fase de construgdao da Nova Sede das Varas do Trabalho de
Maceid, contratada com a INFRACON, no periodo de aquisicdo da nona medicdo
constataram-se os seguintes achados:

1.0 DAS INSTALACOES PROVISORIAS E DA SEGURANCA

1.1 A tela de proteg¢ao da fachada lateral esquerda esta seriamente comprometida como
protecgao coletiva colocando em risco transeuntes e veiculos no entorno da obra. Descumpre
a contratada reiterados registros de providencias a serem tomadas nesse sentido (vide
relatdrios anteriores);

1.2 Durante todo o periodo que trata esse relatério observou-se agua acumulada tomando
todo o subsolo do prédio..

2.0 DOS SERVICOS REALIZADOS
N3o se registrou atividades produtivas no periodo conforme se pode observar nas anotagoes
do livro de ordem.

3.0 DA MAO DE OBRA E DO PROVISIONAMENTO

3.1 O efetivo (mdo de obra direta) foi reduzido a o efetivo médio de 18,25 homens/dia,
apesar desse efetivo ndo se registrou atividades produtivas na obra que por motivo de falta
de pagamento da mdo de obra, falta de pagamento aos fornecedores e falta de material
disponivel.

3.2 N3o ha registros de entrada de materiais na obra. Ha no canteiro de obras: cimento
(parte do estoque imprestdvel), reduzida quantidade de areia, brita, reduzida quantidade de
tijolos, tubos, conexdes e eletrodutos de pvc; eletrodutos de aco galvanizado; argamassa
colante; ceramica de fachada; contramarcos de aluminio.

3.4 Os equipamentos disponiveis no periodo restringem-se a um elevador de cremalheira;
uma betoneira (400l); quatro andaimes suspensos leves (perfazendo 15m de balancins); uma
serra marmore manual; uma serra circular manual e um martelete.



4.0 FOTOGRAFIAS
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4.1 conforme item 1.1. Apesar do relatdrio anterior e registros no livro de ordem, perdura a
situagao com varios trechos rasgados colocando em risco transeuntes e veiculos no entorno
da obra.
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4.3 Fac

hada principal com a lateral esquerda, foto do dia 11/02/2016.

5.0 DO CRONOGRAMA DE OBRAS

Concluido o nono periodo de medi¢ao ndo houve o que acrescentar em servigos realizados
em relagdo a medicao anterior, agravou-se portanto o distanciamento entre as atividades
planejadas e as efetivamente executadas conforme cronograma de obra (fl. 8280 do vol. 41).

6.0 DAS MEDIDAS A SUGERIR

6.1 Medidas preventivas sugeridas ao Gestor Contratual:

Considerando a andlise do desempenho contratual, falta de pagamento aos trabalhadores,
terceirizados, fornecedores, reduzida disponibilidade de materiais na obra, redugao
sistematica dos equipamentos disponiveis somando-se a baixissima produtividade, inclusive
com constante paralizacdes dos trabalhadores, recomenda-se o distrato por ficar
demonstrado que a INFRACON nao relne condicdes financeiras de honrar o contrato.

6.2 Aplicagdao de adverténcia nos seguintes casos:
a) Pelo descumprimento do cronograma fisico-financeiro;
b) Por ndo ter renovado o alvara de construcao.

Maceid, 14 de fevereiro de 2016.

Paulo de Tarso Lemos Santana
Eng. Civil e de Seguranga no Trabalho CREA 15.525 D/Pe
Fiscal do contrato
Coordenador do CMP do TRT 192 Regiao



