PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 192 REGIAO
COORDENADORIA DE MANUTENCAO E PROJETOS - CMP

ORDEM DE SERVICO
- PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 33.086/2013
CONTRATO TRT 192 AJA N° 72/2014~

Fica estabelecido que a partir de 20/02/2015, a
empresa INFRACON CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI, esta
convocada a dar inicio a CONSTRUGAO DA SEGUNDA FASE DE
CONSTRUGCAO DA NOVA SEDE DAS VARAS DO TRABALHO DE MACEIO
conforme clatsula primeira, paragrafo primeiro do contrato TRT19? AJA n.
72/2014.

Maceié. 03 de fevereiro de 2015

Paulo de Tarso Lemos Santana
\ Fisedl do Contrato
Coordenador do CMP/TRT19? Regiao

Eng. Civil e de Seguranca no Trabalho CREA 15.525 D/Pe

~ Ciente,
Macei6, (4 de fevereiro de 2015

i ™~

Frederico Alexandre Zaiden
. Eng. Civil CREA 5902 D/Go
" INFRACON Construtora e Incorporadora Eireli - CONTRATADA
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INFRACON Renovagao do Alvara de Llcenga para Construgao

2 mensagens

Frederlco Infracon <freder|co mfracon@gma[i com> ' 11 de fevereiro de 2015 14;
Para: paulo.tarso@trt19.jus.br

Caro Paulo de Tarso,

Quero comunicar que estamos acompanhando o processo de renovagdo do Alvara de
Licenca para a-Construgdo, mas que até a data de hoje n&o foi expedido pela SMCCU
(Superintendéncia Municipal de Controle do Convivio Urbano).

As minhas tentativas anteriores de conseguir saber como é a tramitacdo do processo, isto
é, por quais departamentos o processo devera passar e com isto conversar com 0s
responsaveis, ndo tiveram exito.

Hoje apds conversar com alguns funcionarios consegui localizar o processo no
departamento denominado "CIC" e conversei com o responsavel, na qual me afirmou que
sera despachado hoje. :

Ainda informalmente me foi informado que o processo segue para outro departamento,
na qual faz a distribuicdo para os engenheiros, que visitardo a obra dando seu parece.
Feito isto é autorizado a emissdo de uma guia para pagamento de taxa, que devera ser
quitada pela INFRACON e protocolada na Prefeitura, para que ai sim o Alvara seja
emitido.

Afirmaram, também, que este processo ndo sera concluido antes do final do més. Além
de muitos processos, a prefeitura entrara em recesso amanha retornando somente na
préoxima quinta feira (19/02/15).

Contando com sua compreensdo sobre a morosidade da SMCCU, desde ja agradego e o
manterei informado sobre o andamento do processo.

Atenciosamente

Frederico Alexandre Zaiden
Eng®.Civil - CREA/GO n°.5902/D

Paulo de Tarso Lemos Santana <paulo.tarso@trt19.jus.br> 12 de fevere|ro de 201 509: 09
Para: Frederico Infracon <frederico.infracon@gmail.com>

Cco: Eugénio Lisboa Vilar de Melo Junior <eugenio.junior@trt19.jus.br>, Sheila Santos Rolim
<sheila.rolim@trt19.jus.br>, André Luiz de Aradjo Cunha <andre.luiz@trt19.jus.br> :

Caro Frededrico,

Ciente, com a recomendagao de manter os esforgos e vigilancia para agilizagao na tramitagao do
processo de renovagao do alvara de construgao.

Atenciosamente,
Paulo de Tarso Lemos Santana
Eng. Civil CREA 15.525 D/Pe

Fiscal do Contrato
Coordenador CMP / TRT19

Em 11 de fevereiro de 2015 14:26, Frederico Infracon <frederice.infragon@gmail.com> escreveu:
[Texto das mensagens anteriores oculto]

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=0aa5400baf& view=pt&search=sent&th=... 12/02/2015




‘:" ' ,i ’ " Paulo de Tarso Lemos Santana <paulo.tarso@trt19.
S

ALAGOAS

Renovacéo do Alvara de Licenca para Construgio
2 mensagens 2 s Ed
R i goir FELT A R e SOH

Frederico Infracon <frederico.infracon@gmail.com> 23 de fevereiro de 2015 11:
Para: paulo.tarso@trt19.jus.br

Caro Paulo de Tarso,

Em visita a SMCCU, nesta manh3, fui informado que o processo ja percorreu os
departamentos: Protocolo, CIC, Topografia e hoje se encontra no DFEU.

Neste departamento expliquei ao Sr. Milton a urgéncia da expedigdo deste alvara, uma
vez que a Ordem de Servigo referente ao contrato firmado com o Tribunal Regional do
Trabalho deu inicio ao prazo de execugdo de obra no dia 20 deste més.

Diante desta situagdo fui informado que até sexta feira 27/02/2015 este alvard devera ser
expedido.

Contando com o vosso entendimento sobre andamento do processo perante o SMCCU,
devo salientar que inciaremos nossos servigos assim que tivermos em maos o referido
Alvara para Construgdo renovado.

‘Gostaria ainda de solicitar que membros de nossa equipe (mestre, engenheiro, estagiario)
possam ter acesso a obra para que possam avaliar melhor as instalagBes de canteiro,
placas, etc. Devo ressaltar que este acesso devera se restringir ao Sub solo, Pilotis e 1.
Pavimento Garagem, devido a falta de protegbes adequadas.

Atenciosamente

irrederico Alexandre Zatden
Fng®.Civil - CREA/GO n®.53902/1)

Paulo de Tarso Lemos Santana <paulo.tarso@trt19.jus.br> 23 de fevereiro de 2015 16:24
Para: Frederico Infracon <frederico.infracon@gmail.com>

Cco: Eugénio Lisboa Vilar de Melo Junior <eugenio.junior@trt19.jus.br>, André Luiz de Aradjo Cunha
<andre.luiz@trt19.jus.br>, Sheila Santos Rolim <sheila.rolim@trt19.jus.br>, Maria Luiza Caltabiano
Barreiros de Mello <maria.mello@trt19.jus.br>

Caro Frederico,

C‘:iente da tramitacdo da renovag&o do alvara de construgdo no SMCCU, restando apehas manter 0s
esforcos e Vigilancia sobre o processo afim de que a INFRACON esteja legalmente autorizada a iniciar
a obra. :

Quanto ao acesso, solicito que as visitas sejam previamente agendadas.

Atenciosamente,

" Paulo de Tarso Lemos Santana
Fiscal do contrato
Eng. Civil CREA 15.525 D/Pe
CMP/TRT19

Em 23 de fevereiro de 2015 11:49, Frederico Infracon <frederico.infracon@gmail.com> escreveu:
[Texto das mensagens anteriores oculto]

s
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https://mail.google.com/mail/u/()/?ui=2&ik=0aa5400baf&view:pt&searchzsent&th;.. 23/02/2015
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ALAGOA

Construgao da nova Sede das Varas do Trabalho - INFRACON

2 mensagens

A

y ’ R ’ : ‘
4;“/‘ : Paulo de Tarso Lemos Santana <paulo.tarso@trt19.jus.

Frederico Infracon <freder:co tnfracon@gmau com=> 2 de margo de 2015 08:0.
Para: paulo.tarso@trt19.jus.br :

Caro Paulo de Tarso,

Quero lhe comunicar que na sexta feira apds nosso encontro e visita a obra, fui
novamente até a SMCCU. Mais uma vez sem sucesso, pois a engenheira que estd com o
processo nac compareceu ao seu departamento.

Estaremos hoje indo até a SMCCU para verificar o andamento do processo.

Tenho também a Ilhe comunicar que ndo entraremos na obra sem a renovagdo do alvara
pela SMCCU.

Incialmente lhe disse que entrariamos, porém, apos conversa com a diregdo foi decidido
_entrar na obra com a documentacio regular, para evitar a informalidade. -

Contando com sua compreensdo desde ja agradeco.

Atenciosamente.

Frederico Alexandre Zmden
Fng®.Civil - CREA/GO n®5902,1)

Paulo de Tarso Lemos Santana <pau|o tarso@trt19 jus.br> 2 de margo de 2015 09:46
Para: Frederico Infracon <frederico.infracon@gmail.com>

Cc: Eugeénio Lisboa Vilar de Melo Junior <eugenio.junior@trt19.jus.br>, Marcos Antonio Apolonio da Silva
<marcos.apolonio@trt19.jus.br>, André Luiz de Aratjo Cunha <andre.luiz@trt19.jus.br>

Caro Frederico,
Registro o recebimento de sua mensagem, no entanto considerando os custos gue oneram esse

Regional informo-lhe que solicitei o cancelamento da locagéo do tapume metalico a partir do dia
09/03/2015 data em que espero que o tapume realizado pela INFRACON esteja concluido.

Paulo de Tarso Lemos Santana
Fiscal do contrato
CMP /TRT19

Em 2 de margo de 20415 08:00, Frederico Infracon <frederico.infracon@gmail.com> escreveu:
[Texto das mensagens anteriores oculto]

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=0aa5400baf& view=pt&search=inbox&th... 02/03/2015
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Consfrugﬁo da nova Sede das Varas do Trabalho - INFRACON /
2 mensagens /\

h ; k e s @05 8254

Frederlco Infracon <freder|co mfracon@gmall com> 4 de margo de 2015 1
Para: paulo.tarso@trt19 jus.br C C .

Caro paulo de Tarso,

Venho |lhe comunicar que em visita ao SMCCU constatei que o processo de Renovagao do
Alvara de Construgdo continua no mesmo departamento, denominado DFEU, para analise
da engenheira Cleusa.

Na segunda feira (02/03/15) o atendente (Neilton) me informou que o processo estaria
sendo encaminhado para a Diretoria Técnica naquele mesmo dia.

Conforme informacgdes fornecidas por ele o trémite do processo sera: Diretoria
Técnica==>Gabinete==>Setor de Alvara.

Diante desta morosidade, gostaria de solicitar uma interferéncia informal, isto cIaro se for
possivel, para conseguirmos que o processo caminhe com mais rapidez.

O nUmero do processo € 0400.008117/2015.

Contando com seu entendimento referente a minha solicitacdo feita acima, desde ja
agradecgo.

Atenciosamente

I'rederico Mexandre Zarden
I |‘,1-".l"|‘\;l CREA/GO n®3902/1D

Paulo de Tarso Lemos Santana <pau|o tarso@trt19 jus.br> 5 de margo de 2015 07:54
Para: Frederico Infracon <frederico.infracon@gmail.com=>

Cco: Eugénio Lisboa Vilar de Melo Junior <eugenio.junior@trt19.jus.br>, Sheila Santos Rolim
<sheila.rolim@trt19.jus.br>, Marcos Antonio Apolonio da Silva <marcos.apolonio@trt19.jus.br>, Andre Luiz
de Aratjo Cunha <andre.luiz@trt19.jus.br>

Caro Frederico,

Informo que o TRT19 j& se mobilizou no sentido da aceleragéo no tramite da renovagao do alvara, no
entanto solicito que permanega vigilante quanto ac acompanhamento do mesmo, no mais reitero as
seguintes providencias:

1) Quanto a execugao dos tapumes, volto a informar que estaremos retirando os que |a se
encontram no dia 09/03/2015 e da necessidade que a INFRACON providencie a reposigdo seguindo
as especificagdes contratuais;

2) Remeta a essa coordenadoria o "Livro de Ordem" com os registros dos principais
acontecimentos relativos a obra a partir do dia 20/02/2015,;

3) Que nos remeta o planejamento do canteiro de obras e finalmente...

4) Envio da reformulacio do cronograma fisico-finaceiro espelhando fieimente o planejamento
de execucao da INFRACON (deve ser encaminhado formalmente protocolado e acompanhado de
uma peticdo), evitando desde o comego da execugao contratual distorgdes entre a real capacidade de
execugao e o planejado. Saliento que o cronograma fisico financeiro & pega fundamental para a
fiscalizac&o e mobilizacao dos recursos para remuneragdo da contratada.

No aguardo,
Paulo de Tarso.Lemos Santana
Eng. Civil e de Seguranga no Trabalho CREA 15.525 D/Pe

Fiscal do Contrato
Coordenador do QIVIP/TRT19'

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=0aa5400baf&view=pt&search=sent&th=... 05/03/2015
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ALAGOAS

Construcdo da nova Sede das Varas do Trabalho - INFRACON

2 mensagens

Frederico Infracon <frederico.infracon@gmail.com> 10 de margo de 2015 06:29
Para: paulo.tarso@trt19.jus.br

Caro Paulo de Tarso,

Quero Ihe comunicar que em visita ao SMCCU ontem, constatei que o processo de renovacao do
Alvara de Construcao se encontra na Diretoria Técnica, sendo encaminhado para o Gabinete no final
do expediente.

Conforme informacdes fornecidas pela Sra. Rosangela, funcionaria da Diretoria Técnica, a expectativa
de liberagéo do Alvara é na quinta feira.

Atenciosamente

Frederico Alexandre Zaden
g Cial - CREA/GO a®390271)

Paulo de Tarso Lemos Santana <paulo.tarso@trt19.jus.br> 10 de margo de 2015 07:36
Para: Frederico Infracon <frederico.infracon@gmail.com> '
Cco: Eugénio Lisboa Vilar de Melo Junior <eugenio.junior@trt19.jus.br>, André Luiz de Aratjo Cunha
<andre.luiz@trt19.jus.br>, Marcos Antonio Apolonio da Silva <marcos.apolonio@trt19.jus.br>

Ciente. Solicito a apresentagao do "livro de ordem" (diario de obras), cronograma fisico financeiro
restruturado e planejamento do canteiro de obras.

Paulo de Tarso L. Santana
Fiscal do contrato
CMP/TRT1 9

Em 10 de marc¢o de 2015 06:29,'Frederico Infracon <frederico.infracon@gmail.com> escreveu:

[Texto das mensagens anteriores oculto]

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=0aa5400baf& view=pté&search=sent&th=...  10/03/2015



INFRAGON

CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

Ao Tribunal Regional do Trabalho da 192. Regido.
Departamento de engenhari
A/c Engenheiro Paulo de Tarso

Ref.: Execucdo da 2 Etapa da Nova Sede
das Varas do Trabalho em Maceié (AL)

A INFRACON Construtora e Incorporadora Eireli, através de seu
engenheiro residente, abaixo assinado, vém apresentar o planejamento
do canteiro, conforme vossa solicitacao.

Tenho ainda a comunicar que o cronograma, também solicitado

sera apresentado oportunamente devido aos ajustes que estdo sendo
feitos.

Contando com seu entendimento, desde ja agradeco.

p'fr""' : "/I. /’\Lr_-
Frederico A‘l‘exanére Zaiden
Eng.Civil - 5902/D - CREA-GO




