TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA DECIMA NONA REGIAO
FICHA RESUMO 42 MEDICAO
Empresa contratada: INFRACON, CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI
Processo Adm. 33.086/2013 - Contrato AJA 72/2014 -  INICIO OBRA: 20/05/2015 - Conclus&o prev.: 08/05/20 17
Fiscal de Contrato: Eng. Civil Paulo de Tarso Lemos Santana CREA 15.525 D/PE
Fiscal de Contrato Subst: Eng. Civil André Luiz de Aratjo Cunha CREA 4.380 D/AL
Objeto: Construcéo da Nova Sede das Varas do Trabalho de Macei6 / 22 Fase (paredes, painéis, revestim. e equip.)

Preco Contratado (R$): 31.753.926,61
VIr Empenhado até 27/05/2015 (R$): 24.929.930,00
Garantia contratual no valor de R$ 1.587.696,33 val ida entre 23/12/2014 e 26/05/2017 (fl. 8.239 vol. X LI)
Medicdes Realizadas
32 Medicdo 42 Medicao 52 Medicdo
Data 18/08/2015 a 16/09/2015
valor (R$) 419.610,80 359.639,17
valor pago acumulado (R$) 905.040,28 1.264.679,45
saldo contratual (R$) 30.848.886,33 30.489.247,16

Servicos relevantes 42 medicdo: alvenarias, revestimento de paredes, eletrocalhas e tubulagdes embutidas
FOTO:Fachada principal(alvenarias)e contrapiso e alvenaria da coberta foto do dia 15/09/2015
" -

FOTO: 1° pavto garagém, téste de estanqueida(de da mpermabiizagéo (08/09/2015)

Periodo de apuracao da 42 medigdo: 18/08/2015 a 16/ 09/2015

ficha resumo de medicéo
30/09/2015



