TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA DECIMA NONA REGIAO
FICHA RESUMO 52 MEDICAO
Empresa contratada: INFRACON, CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI

Processo Adm. 33.086/2013 - Contrato AJA 72/2014 -

INICIO OBRA: 20/05/2015 - Conclus&o prev.: 08/05/20 17

Fiscal de Contrato: Eng. Civil Paulo de Tarso Lemos Santana CREA 15.525 D/PE
Fiscal de Contrato Subst: Eng. Civil André Luiz de Araljo Cunha CREA 4.380 D/AL
Objeto: Construcéo da Nova Sede das Varas do Trabalho de Macei6 / 22 Fase (paredes, painéis, revestim. e equip.)

Preco Contratado (R$):
VIr Empenhado até 27/05/2015 (R$):

Garantia contratual no valor de R$ 1.587.696,33 val

31.753.926,61
24.929.930,00

ida entre 23/12/2014 e 26/05/2017 (fl. 8.239 vol. X LI)

Medi¢des Realizadas

32 Medicao 42 Medi¢éo 52 Medicdo
Data 18/08/2015 a 16/09/2015 | 17/09/2015 a 16/10/2015
valor (R$) 419.610,80 359.639,17 824.643,23
valor pago acumulado (R$) 905.040,28 1.264.679,45 2.089.322,68

saldo contratual (R$)

30.848.886,33

30.489.247,16

29.664.603,93

Servicos relevantes 5% medicao:
FOTO: Fachadas em 13/10/2015
,A 7

o~

revestimentos em argamassa (piso e parede); tubulagdes (hid e elet.); Imperm.

Periodo de apuracgdo da 52 medigdo: 17/09/2015 a 16/ 10/2015

ficha resumo de medicéo

22/10/2015




