TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA DECIMA NONA REGIAO
FICHA RESUMO 72 MEDICAO
Empresa contratada: INFRACON, CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI
Processo Adm. 33.086/2013 - Contrato AJA 72/2014 - INICIO OBRA: 20/05/2015 - Conclus&o prev.: 08/05/2017
Fiscal de Contrato: Eng. Civil Paulo de Tarso Lemos Santana CREA 15.525 D/PE
Fiscal de Contrato Subst: Eng. Civil André Luiz de Aradjo Cunha CREA 4.380 D/AL
Objeto: Construcéo da Nova Sede das Varas do Trabalho de Macei6 / 22 Fase (paredes, painéis, revestim. e equip.)
Preco Contratado (R$): 31.753.926,61
VIr Empenhado até 27/05/2015 (R$): 24.929.930,00
Garantia contratual no valor de R$ 1.587.696,33 valida entre 23/12/2014 e 26/05/2017 (fl. 8.239 vol. XLI)

Medicdes Realizadas
52 Medicdo 62 medicdo 72 medicao
Data 17/09/2015 a 16/10/2015 | 17/10/2015 a 15/11/2015 | 16/11/2015 a 15/12/2015
valor (R$) 824.643,23 259.673,74 157.954,59
valor pago acumulado (R$) 2.089.322,68 2.348.996,42 2.506.951,01
saldo contratual (R$) 29.664.603,93 29.404.930,19 29.246.975,60

Servicos relevantes 72 medicao:
FOTO: Fachadas em 15/12/2015

Periodo de apuracédo da 72 medigao: 16/11/2015 a 15/12/2015

ficha resumo de medicéo
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