TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA DECIMA NONA REGIAO
FICHA RESUMO 82 MEDIQAO RECONSIDERADA
Empresa contratada: INFRACON, CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI
Processo Adm. 33.086/2013 - Contrato AJA 72/2014 -  INICIO OBRA: 20/05/2015 - Conclus&o prev.: 08/05/20 17
Fiscal de Contrato: Eng. Civil Paulo de Tarso Lemos Santana CREA 15.525 D/PE
Fiscal de Contrato Subst: Eng. Civil André Luiz de Araljo Cunha CREA 4.380 D/AL
Objeto: Construcéo da Nova Sede das Varas do Trabalho de Macei6 / 22 Fase (paredes, painéis, revestim. e equip.)

Preco Contratado (R$): 31.753.926,61
Empenhado disponivel até 25/01/16(R$): 24.655.700,18
Garantia contratual no valor de R$ 1.587.696,33 val ida entre 23/12/2014 e 26/05/2017 (fl. 8.239 vol. X LI)
Medi¢des Realizadas
72 medig8o| 82 med. reconsiderada
Data 16/11/2015 a 15/12/2015 |16/12/2015 a 03/02/2016
valor (R$) 157.954,59 130.780,69
valor pago acumulado (R$) 2.506.951,01 2.637.731,70
saldo contratual (R$) 29.246.975,60 29.116.194,91

Servicos relevantes 82 medicd0: embogo/reboco interno e externo, contrapisos e eletrodutos sobre forro
FOTO: Fachadas em 18/01/2016

Periodo de apuracgao da a medicdo reconsiderada: 16  /12/2015 a 03/02/2016

ficha resumo de medicéo
04/02/2016



