TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA DECIMA NONA REGIAO
FICHA RESUMO 92 MEDICAO
Empresa contratada: INFRACON, CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI

Processo Adm. 33.086/2013 - Contrato AJA 72/2014 -

INICIO OBRA: 20/05/2015 - Conclus&o prev.: 08/05/20 17

Fiscal de Contrato: Eng. Civil Paulo de Tarso Lemos Santana CREA 15.525 D/PE
Fiscal de Contrato Subst: Eng. Civil André Luiz de Araljo Cunha CREA 4.380 D/AL
Objeto: Construcéo da Nova Sede das Varas do Trabalho de Macei6 / 22 Fase (paredes, painéis, revestim. e equip.)

Preco Contratado (R$):
Empenhado disponivel até 25/01/16(R$):

Garantia contratual no valor de R$ 1.587.696,33 val

31.753.926,61
24.655.700,18

ida entre 23/12/2014 e 26/05/2017 (fl. 8.239 vol. X LI)

Medi¢des Realizadas

72 medigdo 82 med. reconsiderada 92 medigdo
Data 16/11/2015 a 15/12/2015  [16/12/2015 a 03/02/2016 | 04/02/2016 a 13/02/2016
valor (R$) 157.954,59 130.780,69 0,00
valor pago acumulado (R$) 2.506.951,01 2.637.731,70 2.637.731,70

saldo contratual (R$)

29.246.975,60

29.116.194,91

29.116.194,91

Servicos relevantes 92 medicao:

néo houve servigcos a medir

FOTO: Fachada posterior em 11/02/2016

ficha resumo de medicéo

01/03/2016



